
Petanquemekkaet Karolinelund 

Historik 

28. februar Generalforsamling Petanqueklubben Nordjylland 

 Bestyrelsen pålægges at finde hjemmebane. 

 

1. marts Petanqueklubben registreres med CVR nr.  

 

10. marts Bestyrelsesmøde Petanqueklubben Nordjylland 

 Formanden foreslår 3 mulige placeringer: Karolinelund,   

                   Mølleparken og Gigantium. 

 

13. marts Kommunen ansøges om spillested samt registrering af klubben 

 

15. marts Der oprettes NEM KONTO 

 

27. marts Petanqueklubben Nordjylland godkendes som tilskudsberettiget forening 

 Dette betyder, at klubben kan søge om aktivitetstilskud, puljer og klubfaciliteter. 

 

18. april Optages som medlem i SIFA 

 Giver mulighed for adgang til Nordea Fonden og andre tilskudsmuligheder 

 

30. maj Informationsmøde med Skole- og Kulturforvaltningen vedr.  

                   tilskudsmuligheder i Aalborg kommune 

 

3. juni Erik Vangsted DGI Nordjylland kontaktes under ølpetanque stævne i LKB 

 Erik er ikke uinteresseret i samarbejde om Karolinelund herunder depotfaciliteter 

 

11. juni Første møde med kommunen om Karolinelund 

 

29. juni Vi får tildelt halvdelen af grusarealet til petanque 

 

2. juli Ansøger Kultur- og fritidsforvaltningen, DGI Norjylland, Spar Nord Fonden, og 

Nordea Fonden om penge til anlæg af petanquebaner, da kommunens konto 

for Karolinelund er overskredet. 

 

24. juli Møde med kommunens entreprenørafdeling 

 Beder dem om priser på baneanlæg 

 

10. august Entreprenørafdelingen giver overslagspris på baneanlæg 

 I runde tal kr. 100.00. Går i gang med at finde alternativer. 

 

13. august Telefonsamtale med Inger Møller Nielsen, DGI Nordjylland og Erik Kristensen 

fra Skole- og fritidsforvaltningen.  

Begge udtrykker ønske om at støtte baner i Karolinelund 

 

15. august Møde med DGI Nordjyllands Petanqueudvalg 

 Aftaler at Christain Engen kontakter Skole- og Fritidsforvaltningen for at koordinere 

 

17. august Skole- og Fritidsforvaltningen samt DGI Nordjylland tilbyder i fællesskab op til 

kr. 60.000 til baner 

 

22. august Entrerer med vognmand om anlæg af baner 



28. august Møde med park og Natur 

 

7. sept. Sender ansøgning om byggetilladelse for halvtag til Park og Natur, der lover at 

videresende samme dag. 

 Videresendes først 23. oktober! 

 

16. sept. DGI Nordjylland afholder afsluttende stævne i Limfjordsturneringen 

 

17. sept. Sender mail til Park og Natur 

 Anmoder om møde for at drøfte diverse udeståender 

 

1. oktober Spar Nord Fonden giver tilsagn om kr. 20.000 

 

2. oktober DGI Nordjylland afholder reception – officiel indvielse  

 

20. oktober Sender mail til ledelsen for Park og Natur om manglende svar på mail 17. 

september og talrige rykkere. 

 

23. oktober Park og Natur videresender byggeansøgning for halvtag 

 

1. novem. DGI Nordjylland holder formiddagsstævne med 73 deltagere 

 

13. novem. Nordea Fonden giver kr. xxx i forbindelse med Sifas TV Bingo 

 

19. novem. Stormøde med Park og Natur, Platform4 og Petanquemekkaet 

 Mailen 17. september er endelig imødekommet 

 

 

Afhængig af mødet 19. november skulle vi gerne før jul: 

 Have opsat halvtag mellem bygningerne af hensyn til de, der spiller gennem vinteren 

 Lagt fliser under halvtag 

 Borde/bænke under halvtag 

 Lagt flisegang tværs over petanquearealet 

 Tilpasset/opsat resterende fodhegn 

Da vi er ret så velbeslåede økonomisk, vil halvtag og flisebelægninger blive tilkøbt, og kræver derfor 

ikke medlemmernes medvirken 

 

 

   


